Ministerio de HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

FORMULARIO - ANEXO B-01-08

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: i3017402
Fecha/Hora 08/11/2023 11:20:10

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	GUARAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Organismo Financiador:	FONACIDE

Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS
Indicador:	835 / 835 ALUMNOS		
Medios De Verificación:	CONTRATO, RESOLUCIÓN, FACTURA, INFORME		
Descripciòn:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR A LAS ESCUELAS GUARAMBARE, 14 DE JULIO, NUEVA ESPERANZA, SANTIAGO PICAGUA, BASILIO MANCUELLO		
Observación:	LA AUT. DEL MEC FUE ANEXADA EN EL 1ER CUAT., el presu. fue modific. y ampliado a fin de poder ejecutar el monto del contrato adjudicado, la dif. entre el % prod. y el % fin. es por que se mantiene la cant. de alumnos, y se ha abonado por 4 meses ent		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	835	33 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	480.000.000	150.447.876	630.447.876	0	309.260.594	0	309.260.594	49 %

Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	1 / 5 AULAS		
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA		
Descripciòn:	CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS ESCUELAS ALFEO ZANOTTI, COLEGIO MEDALLA MILAGROSA, ESC. 14 DE JULIO		
Observación:	El producto fue modificado con una reprogramacion a efecto de ajustar el monto a la proyeccion requerida en este producto		
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	1	20 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	697.001.260	6.897.368	703.898.628	0	161.918.000	0	161.918.000	23 %

Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS
Indicador:	2 / 9 AULAS		
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA		
Descripciòn:	REPARACION DE AULAS EN LA ESC. VIRGEN DEL CARMEN (6 AULAS), MEDALLA MILAGROSA (3 AULAS), Y ALFEO ZANOTTI (1 AULA)		
Observación:			
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS		

Ejecución Productiva								
Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Inicial	Modificaciones	Vigente					
9,00	0,00	9,00	0,00	2,00	0,00	2	22 %

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	0	400.000.000	0	90.766.800	0	90.766.800	23 %

Observación: Los informes fueron generados al mes de Noviembre de Declaración Jurada.

MARIA ESTHER INSAURRALDE MOLINAS
Firmado digitalmente por MARIA ESTHER INSAURRALDE MOLINAS
Fecha: 2023.11.08 18:06:50 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

OSCAR ESTEBAN CABRERA NARVAEZ
Firmado digitalmente por OSCAR ESTEBAN CABRERA NARVAEZ
Fecha: 2023.11.08 17:17:37 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	GUARAMBARÉ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)

Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	79 / 79 METROS CUADRADOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripciòn:	CONSTRUCCION DE MURALLA EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL SAN MIGUEL - AMPLIACION DE LA MURALLA ACTUAL					79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	79	100 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS												

Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	22.998.740	0	22.998.740	22.027.483	0	0	22.027.483	96 %
Totales de:		FONACIDE	**1.600.000.000**	**157.345.244**	**1.757.345.244**	**22.027.483**	**561.945.394**	**0**	**583.972.877**	**33 %**

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

MARIA ESTHER INSAURRAL DE MOLINAS

Firmado digitalmente por MARIA ESTHER INSAURRALDE MOLINAS
Fecha: 2023.11.08 18:07:20 -03'00'

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

OSCAR ESTEBAN CABRERA NARVAEZ

Firmado digitalmente por OSCAR ESTEBAN CABRERA NARVAEZ
Fecha: 2023.11.08 17:18:01 -03'00'

Intendente
MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ